

# いろんなことが決まりました

条例、工事請負変更契約の締結、補正予算、人事等を審議し、全て原案のとおり可決しました。

## 議会議員政治倫理条例 議会議員によるハラスメントの防止に関する条例

### 条例を制定する2件の発議を可決

議会議員は公職者として、町民に対し、高い倫理観を示すとともに、個人の尊厳を傷つけ、基本的人権を侵害するハラスメントとなる言動の防止・根絶に努めなければなりません。  
違反事案が発生した場合に、事実関係を調査・確認のうえ、必要な措置を講ずるとともに公表することで、町政に対する町民の信頼を確保し、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与するため、条例を制定する2件の発議を提出し、審議のうえ全会一致で可決しました。




条例の詳細は14～15ページをご確認ください。

## 課設置条例

### 課名を変更する条例を可決

住民ニーズの多様化や各種制度の複雑化等で町の役割が増加する一方、人口減少、加えて広野火力発電所1～4号機の廃止の方針が発表され、地域経済の衰退が懸念されており、それらに対応するため、特産品開発や企業誘致により地域を活性化させ、人口減少に歯止めをかけ、何より町民にとって分かりやすい町組織とするため、2課の課名を変更するとともに、新たな係の新設や事務分掌の整理を行うこととなりました。



## 質疑 新設係の方針は？

西本 久雄議員

農業振興課に設置する特産品開発等を担う係について、職員配置、業務の計画やスパンは、どのように考えているか伺います。

飯島 総務課長

複数名の職員が担当し、現状よりは手厚くなると思っています。業務の計画やスパンは、年度当初から庁内横断的に検討していきたいと考えています。

## 質疑 人員は足りているか？

遠藤 浩議員

事務分掌を見直して、課の名称を変えるのは賛成ですが、対応する課の人員は足りているのか伺います。

飯島 総務課長

職員採用に苦慮している現状ですが、社会人枠や任期付き職員を募集して採用しており、組織の仕事量に合わせて職員をなるべく配置する配慮はしています。

## 合宿の宿維持補修工事

### 工事請負変更契約の締結を可決

石綿含有量調査の追加、照明器具の更新、浴槽の給水方式の変更に伴い、工事請負金額が増額となりました。

工事名称 合宿の宿維持補修工事  
 工事場所 下北迫字大谷地原地内  
 工期 着工 令和7年9月10日  
 完成 令和8年3月31日  
 契約金額 8525万円(変更前)  
 8973万円(変更後)  
 受注者 西本建設株式会社



合宿の宿  
きれいになった浴槽の様子

## 折木地区土砂採取区域完了工事

### 工事請負変更契約の締結を可決

造成森林及び造成緑地の範囲変更、採取土使用による掘削土及び購入土の数量変更に伴い、工事請負金額が減額となりました。

工事名称 折木地区土砂採取区域完了工事  
 工事場所 折木字正木内地区  
 工期 着工 令和7年5月10日  
 完成 令和8年3月31日  
 契約金額 2億 900万円(変更前)  
 1億9402万円(変更後)  
 受注者 堀江・金村特定建設工事  
 共同企業体

## 質疑 事前調査での把握は？

高木 光雄議員

変更内容について、設計の事前調査の段階で現地を見たものの、施工時に出た見えなかつたものなにか伺います。

加賀 復興企画課長

実際工事に入っていないと分からなかったものが一方、機器の最終的な仕様の確定が受注者とできていなかった部分もありました。



合宿の宿  
きれいになった食堂の壁の様子

## 質疑 事前調査での把握は？

高木 光雄議員

当初設計の段階で変更後の図面とおりにできなかったのか、事前調査をしていなかったのか伺います。

松本 建設課長

当初図面はコンサルでドローンを使って測量したもので、変更後図面は工事業者で現地を確認した結果、工事が不要との協議があり、変更したものです。