
福島県 広野町 

 

（基本方針） 

 

 広野町は、平成２４年３月１日には役場機能を本来の庁舎に戻して業務を

再開し、平成２４年３月３１日には町長発令の避難指示を解除して、いち早

く公共インフラの復旧や町内の除染作業等の町民の帰還に向けた生活環境整

備に努めた結果、道路、水道、下水道等のインフラは応急復旧済みであり、

今後は、国や県による海岸堤防や河川対策と連携し津波被災地を整備する。 

更に、平成２４年３月１日に策定した町の「復興計画（第一次）」に基づき、

復興に向けた新たな町づくりのシンボル事業に取り組むとともに、商業施設

や医療機関等の整備に努め、農業の再生を図り、災害公営住宅の早期完成を

目指すなど、町民帰還促進のための生活環境の整備に努める。 
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１．海岸対策 

 

①  海岸の状況 

町内の地区海岸数・・・・・・・・・・・・７地区海岸 

うち海岸保全施設が被災した地区海岸数・・５地区海岸 

うち応急対策を実施した地区海岸数・・・・１地区海岸 

うち本復旧を実施する地区海岸数・・・・・５地区海岸 

 

②  堤防高 

平成２３年１０月８日に堤防高を公表※1。 

広野海岸 ： T.P. ＋8.7ｍ（対象：津波） 

※1公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公

衆の利用等を総合的に考慮して、堤防の構造を決定する。 

 

③  復旧の予定 

復旧する施設の概要計画については、平成２３年１１月までに策定済み※2。本復旧工

事については、平成２４年１月に工事に着手し、本復旧工事の完了については、まちづ

くりや産業活動に極力支障が生じないよう、計画的に復旧を進め平成２７年度末までの

完了を目指す。 

※2概要計画策定とは、災害査定のための概略設計の完了をもっていう。 

 

④  平成２５年度における成果 

１地区海岸について本復旧工事に着手。 

  １地区海岸の復旧工事完了。 

 

⑤  平成２６年度における成果目標 

１地区海岸について本復旧工事に着手し、着工済みの地区海岸のうち１地区海岸の本

復旧工事完了を目指す。 

 

 

２．河川対策 

 
【県管理河川】 

 

① 復旧の予定 

平成２３年度に被災調査を実施しており、北迫川外２河川で地震・津波による被害が

確認された。河川堤防の復旧・整備については、内陸においては平成２３～２４年度に
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査定を終え平成２６年度末までの完了、河口部においては平成２３年度に査定を終え、

海岸との調整等が必要となることから、平成２７年度末までの完了を目指す。 

 

② 平成２５年度における成果 

３河川について復旧・整備工事に着手。 

 

③ 平成２６年度における成果目標 

着工済みの河川のうち１河川の復旧・整備工事完了を目指す。 

 

 

３．下水道 

 

① 下水管渠４４箇所中４１箇所については、平成２４年１月から復旧に着手し、平成

２４年度中に完了。残り３箇所については、平成２４年度に設計に着手、平成２５

年度に設計完了。平成２６年度に工事着手予定。県河川災害復旧事業との計画調整

が必要。 

 

② 河川横断する管渠は、水管橋が流出し仮設水管橋で対応中。平成２４年度から設計

に着手し、平成２５年度に設計完了予定。平成２６年度より工事着手予定。県河川

災害復旧事業と計画調整が必要。 

 

 

４．道路 

 

【町管理道路】 

 

① 町道については、１１路線が被災し８路線が平成２４年度中に復旧済。 

 

② 津波被災３路線（築地～新町線、北釜線、久保田１号線）のうち、２路線（築地～新

町線、北釜線）については、県河川災害復旧事業において整備予定。また残り１路線

（久保田１号線）については、復興交付金事業で整備することとし、平成２５年８月

に工事着手。 

浅見川の日の出橋については、県において橋梁下部工を整備予定。下部工が完了後、

平成２７年度に、町において橋梁上部工を整備予定。 
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５．防災緑地の整備（浅見川～北迫川間） 

 

① 復興の予定 

平成２４～２５年に復興する施設の計画を策定。 

復興工事については、平成２７年度の完了を目指す。 

 

② 平成２５年度における成果 

詳細設計が完了し、用地買収を進めながら本復興工事に着手。 

 

③ 平成２６年度の成果目標 

 用地買収を進めながら平成２７年度の完了を目指し工事を進める。 

 

 

６．農地・農業用施設 

 
① 農地については、折木地区復旧工事に平成２４年１１月から工事に着手し、平成２５

年度中に完了。また、津波被災農地の浅見北地区、浅見南地区については、平成２６

年度中に設計完了予定であり、平成２６年度に工事着手予定。 

※農地災害復旧浅見北地区、浅見南地区においては県の河川災害復旧事業（北迫川）

及び復興事業との計画調整が必要。 

 

② 農業用水利施設 

平成２４年度に３地区中１地区の工事着手。平成２６年度は残り２地区の設計を完了

させ、平成２６年度に工事着手予定 

 

③  農道 

平成２４年度に３地区中１地区の工事着手。平成２６年度は残り２地区の設計を完了

させ、平成２６年度に工事着手予定。 

 

 

７．復興まちづくり 

 

１） 住宅 

下浅見川応急仮設住宅、下北迫応急仮設住宅は平成２４年３月に完成。平成２４年

５月下旬より入居開始。 

災害公営住宅は４８戸（集合型３８戸、戸建１０戸）建設予定があり、早期完成を

目指し、造成工事及び住宅建築工事に着手。平成２６年９月末に完成予定。 

また、追加２６戸について検討中であり、平成２６年度着手を目指す。 
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２）文教施設 

 
広野町公民館、広野幼稚園、広野保育所、広野児童館、広野小学校、広野中学校、

共同調理場は除染作業が完了している。 

広野町公民館は、平成２４年３月から再開済み。平成２４年１２月から災害復旧工

事を開始し、平成２５年３月で工事完了。 

広野小学校、広野中学校、広野幼稚園、共同調理場については、災害復旧事業は終

了しており、平成２４年８月２７日から再開済み。 
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 ８．除染  

 

（市町村計画） 

すでに策定された広野町除染実施計画（法定計画）に基づき、町内全域にて２７年度末

までに、文教施設、公共施設、日常生活環境、農地・森林（生活圏）の除染を終了する。 

 

９．災害廃棄物等処理（可燃物の焼却及び最終処分は国代行処理） 

 
①  災害廃棄物等発生状況 

・ 災害廃棄物等推定量：８万ｔ 

・ 町にて災害廃棄物等の仮置場を設置し、未解体の建物がれき以外は概ね仮置場へ搬入

済み。 

 

② 事業実施予定 

・ 仮設減容化処理施設の建設 

・ 災害廃棄物等のうち可燃物の減容化処理 

・ 災害廃棄物等のうち不燃物の処理（再利用、埋め立て等） 

 

③ 平成２５年度の成果 

・ 仮置場内への搬入については約９２％を完了（平成２６年２月末現在） 

・ 災害廃棄物の処理済割合は約５０％（平成２６年２月末現在） 

・ 仮設減容化処理施設用地の調査・測量及び伐採工事完了 

・ 仮設減容化処理施設の造成工事着手 

 

④ 平成２６年度の成果目標 

・ 仮設減容化処理施設の造成工事完了 

・ 仮設減容化処理施設の建設工事着手 

 

仮設減容化処理施設における災害廃棄物等の可燃物処理については、平成２７年４月から

平成２９年３月までの２年間で完了する予定。 
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インフラ復旧の工程表（広野町） 平成26年3月末時点

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

海岸

海岸５地区 県 堤防崩壊 １地区海岸の工事着手
既発注地区海岸の工事促進
１地区海岸の工事着手
１地区海岸の工事完了

河川

二級河川
３河川

県 護岸流出、河岸浸食 ３河川の工事着手 １河川の工事完了

下水道

　広野浄化センター 町
電気・機械設備が被災、仮設処理
場にて対応、復旧工事着工

浄化センターの災害復旧工事完了

　下水管渠 町
液状化被災箇所について復旧工事
着工

残り３か所の管渠の設計
残り３か所の管渠の河川協議及び
設計完了、工事着手

　下水管渠（河川横断） 町 水管橋流出、仮設水管橋にて対応 河川横断管渠の設計
河川横断管渠の河川協議及び工事
着手

道路

　町道 町 １１路線被災、８路線復旧工事済
３路線中１路線については２５年度
中に工事着手

残り３路線中、２路線について工事
着手

　町道　日の出橋
　上部工

町 地盤沈下、橋梁整備工事一時中止

　町道　日の出橋
　下部工

県 地盤沈下、橋梁整備工事一時中止 橋梁下部工工事着手 橋梁下部工工事完了

農地・農業用施設

　農地 町
地震災（クラック）・津波災（地盤沈
下・土砂流入）

３地区中１地区の工事完了
残り２地区の設計完了、工事着手

　農業用水利施設 町 津波災（地盤沈下） ３地区中１地区の工事完了 残り２地区の設計完了、工事着手

　農道 町 津波被災地以外は、大きな被害無 ３地区中１地区の工事完了 残り２地区の設計完了、工事着手

防災緑地の整備

浅見川防災緑地 県
詳細設計完
用地買収促進。
本復興工事に着手。

用地買収促進。
工事促進。

橋梁上部工は町が整備する。
河川災害復旧工事と計画調整が必要

平成２７年度末までの完成を目指す。

Ｈ２４年度中に完了

県の河川災害復旧事業と並行して実施す
ることから、県との計画調整が必要

県の河川災害復旧事業と並行して実施す
ることから、県との計画調整が必要

備考・ポイントなど
H28年度

護岸工。橋台・橋脚は県が整備する

H29年度
以降

整備
主体

被災/稼働状況
H26年度H25年度に実施

したこと(成果）
H26年度に実施
すること（目標）

H27年度

復興事業との計画調整が必要

復興事業との計画調整が必要

復興事業との計画調整が必要

復興事業との計画調整が必要
平成２７年度末までの完成を目指す。

復興事業との計画調整が必要
平成２７年度末までの完成を目指す。

工程が見込めるもの 工程が現時点で見込みにくいもの 

設計 

工事 

工事 

工事 

用地補償、工事 

 

工事 

用地 

工事  

 

 

 

 

 
設計 

工事  

 

 

 
設計 

工事 

 
 
 

 

 

 

 

設計 

工事 

工事 

工事 

用地補償 
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４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
備考・ポイントなど

H28年度 H29年度
以降

整備
主体

被災/稼働状況
H26年度H25年度に実施

したこと(成果）
H26年度に実施
すること（目標）

H27年度

工程が見込めるもの 工程が現時点で見込みにくいもの 

住宅

　仮設住宅 町
新設
下浅見川応急仮設住宅

　仮設住宅 町
新設
下北迫応急仮設住宅

　町営住宅 町 津波により被災(全壊、流出)

　災害公営住宅 町
新設
下浅見川地区（４８戸）

造成工事に完了
住宅建築工事に着手

住宅建築工事完了

　災害公営住宅 町
新設
地区検討中（２６戸）

用地買収、測量設計に着手

文教施設

　広野幼稚園 町 復旧工事完了、園舎内外の除染済み

　広野町保育所 町 復旧工事完了、所舎内外の除染済み

　広野小学校 町 復旧工事完了、校舎内外の除染済み

　広野中学校 町 復旧工事完了、外部除染済み 災害復旧工事完了（実習棟新築復旧）

　共同調理場 町
復旧工事完了、校舎内外の除染済
み
（広野小敷地内）

　広野町公民館 町
除染済み、敷地面復旧工事予定
平成24年3月より再開

災害復旧工事完了
（平成２４年１２月から工事を開始
し、平成２５年３月で工事を完了し
た）

除染

　市町村計画 町 策定済み
生活圏道路の沿線２０ｍ範囲、家屋
に隣接している空地・原野・雑種
地、墓地及び農道の除染

面的除染未実施箇所の除染と追加
除染及び仮設減容化施設整備

　仮置場 町 町にて指定し、管理する 仮置場上部遮水シート設置と仮置場の管理
除染廃棄物の仮置場と仮々置場設
置と仮置場の管理

がれき処理

災害廃棄物処理
　（旧警戒区域外）

町（国代行） 災害廃棄物発生量：８万ｔ

・ 仮設減容化処理施設用地の調
査・測量及び伐採工事完了
・仮設減容化処理施設の造成工事
着手　等

・ 仮設減容化処理施設の造成工事
完了
・ 仮設減容化処理施設の建設工事
着手　等

仮設減容化処理
施設の撤去解体

※本工程表に記載の内容については軽微な修正を行う場合があります。

平成２４年度２学期（平成２４年８月２７日）
から再開

平成２４年度２学期（平成２４年８月２７日）
から再開

H２４年３月末に完成。

H２４年３月末に完成。

整備戸数・建築箇所を検討中

広野町除染計画では計画期間が平成２８
年３月末までとなっている。

広野町除染計画では計画期間が平成２８
年３月末までとなっている。

平成２４年度２学期（平成２４年８月２７日）
から再開

津波で流出した浜田住宅は復旧予定なし

仮設焼却施設について、今後、設備の建
設工事に着手し、平成27年度より焼却処
理を開始する。

平成２４年度２学期（平成２４年８月２７日）
から再開

平成２４年度２学期（平成２４年８月２７日）
から再開

４８戸整備（集合型３８戸・戸建１０戸）

 
 

 
 

 
 

除 染 

指定管理 

 
 

 
 

 
 

住宅建築工事 

住宅建築工事 造成工事 用地・測量・設計 

仮設減容化処理施設造成工事 
仮設減容化処理施設運営 

仮設減容化処理施設建設工事 
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