
（様式１）
広野町 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　 総括表

平成26年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

広野町復興基金残高 1,511,327 広野町復興基金の利息額 981

執行
年度
23
24
25
26
27

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

1,483,924
431,807

0
395,438

1,002,996

33,750
1,085,887

59,989

1,398,434

16,000 0

＜参考＞
福島県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
広野町

0
3,035,368

1,056,801
1,142,166

0

260,000

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

1,466,559

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

2,474,967 1,526,548合　計

合　計



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 9,787 0 -
25
26
27

累計 9,787 0 0
23
24
25 2,268 1,106 － ２５年１１月から埋蔵文化財試掘調査を開始
26
27

累計 2,268 1,106 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 2,268 1,106 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 2,268 1,106 0

23 0 0 0
24 9,787 0 0

5 25 0 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
9,787 0 0

12,055 1,106 0

広野町 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

17 A － 4 ～ 25継続 13,050 24

22 Ａ － 4 －

町 町 直接－ 1 －

埋蔵文化財試
掘調査事業
（被災個人住
宅試掘・記録
保存調査）

広野町

25県 直接 継続 3,024 25 ～2 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

広野町 県

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２A）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 22,500 -
24 22,498 -
25 11,250 11,182 70 H２５年７月計画作成業務委託発注。
26
27

累計 33,750 33,680 70
23 11,250 -
24 4,725 6,525
25
26
27

累計 11,250 4,725 6,525
23 -
24 141,825 12,245 -
25 107,725 12,105 - H25年6月設計完了。H25年9月用地買収着手。
26 17,050
27

累計 266,600 24,350 0
23
24 99,975 44,698 -
25 402,225 175,874 - H25年6月設計完了。H25年7月用地買収着手。同月工事着手。
26 172,050
27

累計 674,250 220,572 0
23
24 24,025 2,878 -
25 18,600 2,136 - H25年3月設計完了。H26年4月用地買収着手。
26
27

累計 42,625 5,014 0
23
24 9,300 0 -
25 48,825 21,700 H25年11月測量設計発注。
26
27

累計 58,125 21,700 0
23
24 12,400 3,088 -
25 76,725 34,979 H25年6月工事着手。(一部完了)
26 71,300
27

累計 160,425 38,067 0

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　広野町

道路事業(市
街地相互の接
続道路等）

浜田線 町 町 直接 継続 55,000 24

－

道路事業(市
街地相互の接
続道路等）

下浅見川
線

～

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

1 D － 20 ～ 25

Ｈ２４年５月計画作成業務委託発注。

2 D － 23 －

町 町 直接 完了 45,000 23－ 1 －

都市防災推進
事業（広野町
復興まちづくり
計画（仮称）策
定）

広野町域

23

町 町 直接 継続 260,000 24 ～ 27

H24年8月測量設計委託発注。

D － 1 － 5

D － 1 － 3 －

7 D

直接 継続 366,000 24 ～ 26－

道路事業(市
街地相互の接
続道路等）

広野小高
線（現道）

町 町

H24年7月移転候補地検討委託業務発注。

4 D － 1 － 1

町 直接 完了 15,000 23 ～1 －
防災集団移転
促進事業

下北迫字
苗代替外
１地区

町

H24年6月実施設計発注。

継続 1,092,000 24 ～ 26

H24年6月測量設計委託発注。

道路事業(市
街地相互の接
続道路等）

久保田1
号線

町 町 直接

8

5 D － 1 － 2 －

－ 1 － 4 －

道路事業(市
街地相互の接
続道路等）

JR常磐線
広野駅
自由通路

町 町 直接 継続 189,000 24 ～ 27

25

H24年6月測量設計委託発注。

6

（様式２D）



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 123,000 20,920 -
25 88,500 0 - H25年6月設計完了。H25年9月用地買収着手。
26 52,500
27

累計 264,000 20,920 0
23
24 54,000 5,021 -
25 21,750 24,683 - H25年6月設計完了。H25年8月用地買収着手。
26
27

累計 75,750 29,704 0
23
24 35,250 0 -
25 0 平成25年10月用地買収着手。
26
27

累計 35,250 0 0
23
24 22,500 7,344 -
25 51,750 -2,169 - H25年6月設計完了。H25年10月用地買収着手。
26 7,875
27

累計 82,125 5,175 0
23
24 450,625 258,402 -
25 540,054 620,841 - H26年9月竣工予定。
26
27

累計 990,679 879,243 0
23
24 20,800 0 -
25 6,400 8,264 - H25年9月用地取得。
26
27

累計 27,200 8,264 0
23
24 2,400 0 -
25
26
27

累計 2,400 0 0
23
24 80,000 13,619 -
25 37,283 93,401 10,263 H25年4月工事着手。H26年5月竣工。
26
27

累計 117,283 107,020 10,263

造成宅地滑動
崩落緊急対策
事業

下北迫字
苗代替地
区

町 町 直接 完了 140,740 24 ～ 25

H24年9月測量設計業務発注。

18 D － 14 － 1 －

1 － 1

26

H24年6月測量設計委託発注。

13 D － 4 － 1 －

災害公営住宅
整備事業等(災
害公営住宅の
整備、災害公営
住宅に係る用地
取得造成等）

下浅見川
字桜田地
区

町 町 直接 継続 1,132,205 24 ～ 25

25

H24年6月建築設計業務発注。H24年6月敷地造成工事設計業
務発注。H24年11月造成工事発注。

16 ★ Ｆ － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

広野町 町 町 直接 継続 3,000 24 ～ 24

都市公園事業
下浅見川
字本町地
区

町 町 直接 継続 34,000 24

－ 1 － 6 －

道路事業(市
街地相互の接
続道路等）

(仮）
１号線

町 町 直接 継続 422,000 24 ～ 26

H24年6月測量設計委託発注。

～ 24

12 D － 1 － 9 －

道路事業(市
街地相互の接
続道路等）

(仮）
４号線

町 町 直接 継続 120,000 24 ～

10 D － 1 － 7 － 25

H24年6月測量設計委託発注。

道路事業(市
街地相互の接
続道路等）

(仮）
２号線

町 町 直接

9 D

継続 101,000 24 ～

11 D － 1 － 8 －

道路事業(市
街地相互の接
続道路等）

(仮）
３号線

町 町 直接 継続

～14 ◆ D － 1 －

47,000 24



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 -
25 4,800 0 - H26年9月竣工予定。
26
27

累計 4,800 0 0
23 16,000
24 12,208
25 0 - 未執行
26
27

累計 16,000 12,208 0
23
24 40,000 12,082
25 391,200 360,156 - 25年11月、道路改良工発注
26 588,000
27

累計 1,019,200 372,238 0
23
24 180,000 35,699
25 570,000 1,000,000 － 25年11月　盛土工実施中
26 487,500
27

累計 1,237,500 1,035,699 0
23
24 40,000 0
25 93,333 105,297 － 25年9月　用地交渉継続中
26 66,666
27

累計 199,999 105,297 0
23
24
25 3,200 0 -
26
27

累計 3,200 0 0
23
24
25 64,837 0 -
26 102,494
27

累計 167,331 0 0
23
24
25 -
26 8,538
27

累計 8,538 0 0

24 D － 4 － 2 －

災害公営住宅
整備事業等
(災害公営住
宅の整備、災
害公営住宅に
係る用地取得
造成等）

下北迫字
上大吹地
区

町 町 直接 継続 726,373 25 ～ 27

都市防災推進
事業（防災備
蓄倉庫整備）

中央台一
丁目地区

町 町 直接 継続 11,385 25 ～25 D － 20 － 2 －

～23 ◆ D － 14 － 1 － 1

26

27

25年3月、詳細設計実施中。

20 Ｄ － 22 － 2 －

都市公園事業
（浅見川地区
防災緑地）
※用地費

浅見川地
区

県 県 直接 継続 300,000 24 ～ 27

25

15 Ｄ － 1 － 10 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

広野小高
線（北迫
工区）

県 県 直接 継続 1,569,500 24 ～ 27

24年9月、用地測量実施。24年12月、橋梁修正設計実施。

造成宅地滑動
崩落緊急対策
事業（工損調
査事業）

下北迫字
苗代替地
区

町 町 直接 継続 4,000 25

防災緑地基本
計画策定事業

浅見川地
区

県 県 直接 継続 20,000 23

25年3月、用地交渉実施中。

都市公園事業
（浅見川地区
防災緑地）
※施設費

浅見川地
区

県 県 直接 継続 2,400,000 24 ～19 Ｄ － 22 － 1 －

直接 継続 6,000 25 ～ 25

～3 ◆ Ｄ － 22 － 1 － 1

21 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
整備事業（駐
車場整備）

下浅見川
字桜田地
区

町 町

23

25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施中



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

（注） 23 16,000 0 0
1 24 260,000 59,989 0

25 1,054,533 1,465,453 0
2 26 1,142,166 0 0
3 27 0 0 0
4 2,472,699 1,525,442 0

23 33,750 0 0
24 1,076,100 395,438 6,525

5 25 1,483,924 1,002,996 10,333
6 26 431,807 0 0

27 0 0 0
7 3,025,581 1,398,434 16,858

5,498,280 2,923,876 16,858

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。


