

広野駅東側エリアに係る事業スケジュール表

事業名	項目	24年度			25年度			26年度			27年度									
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
広野～小高線 道路改良	測量設計																			
	用地																			
	工事																			
久保田1号線	測量設計																			
	設計																			
	用地																			
	工事																			
浜田線	測量設計																			
	用地																			
	工事																			
広長～久保田線	測量設計																			
	用地																			
	工事																			
折返～宮田線	測量設計																			
	用地																			
	工事																			
広長～川原田線	測量設計																			
	用地																			
	工事																			
久保～川原田線	測量設計																			
	用地																			
	工事																			

事業名	項目	24年度			25年度			26年度			27年度									
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
災害公営住宅 整備事業	測量設計																			
	用地																			
	埋蔵文化財調査																			
	工事 外構																			
	工事 造成																			
	工事 建築																			
下浅見川線	測量設計																			
	用地																			
	工事																			
都市公園事業	測量設計																			
	用地																			
	工事																			
苗代替地区造成 盛土滑動崩落 緊急対策事業	測量設計																			
	用地																			
	工事																			
自由通路	測量設計																			
	用地																			
	工事																			
広野駅東側 開発事業 (第1期)	基本設計																			
	実施設計																			
	用地																			
広野駅東側 開発事業 (第2期)	基本設計																			
	農地法 手続																			
	実施設計																			
農地災害 復旧事業	用地																			
	工事																			
	実施設計																			

説明会の様子



駅東側の開発 前進へ

広野駅東側開発整備事業に係る説明会が、4月27日に広野町公民館で開催されました。

説明会には、25人の地権者が参加し、町担当者より、駅東側開発における事業計画について説明がありました。

また、5月20日には、第1期整備エリアにおける農地転用が農林水産省から許可され、駅東側の開発に向けて一歩ずつ前進しているところであります。

町としても、この農地転用の許可を受けて、国の復興関連予算などを活用し事業所の誘致などをより一層加速させていきます。

