

(参考様式)

広野町福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和元年度)

令和元年5月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	広野町	No.	1	事業番号	A-1-1	事業名	広野町まちづくり調査	事業実施主体	広野町	
項 目	令和元年度									
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備 考					
法定手続き・許認可等										
地域等の合意形成										
調査・測量・設計			→							7月上旬:計画条件の整理 7月中旬~:空き地・空き家等の現況実態の把握・整理 8月中旬~:空き地・空き家等の活用計画の検討 9月中旬~:空き家等既存ストック活用計画書の作成 9月末:報告書完成
用地買収										
工事										
その他(議会等)										

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。