
令和３年７月現在

交付団体 広野町 Ｎｏ． 2 事業番号 広野町

10月～文化交流複合施設の
改修工事を実施。併せて工事
管理委託業務も実施。（工期～
３月）

10月上旬の町議会での議決後
に本契約締結予定。

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

（注）当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

項　　　　目
令和３年度

備　考
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

（参考様式）
広野町福島再生加速化交付金事業計画　福島再生加速化交付金事業等工程表（令和３年度）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。

A-4-1 事業名 事業実施主体
旧幼稚園庁舎を活用した交流
施設整備事業

議会議決

（本契約）


